

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠমো উন্নতিকরন (সেক্টর) প্রকল্প

ছাতক পৌরসভা

জেভার এ্যাকশন প্ল্যান (জুলাই ২০২০- জুন ২০২১ ইং)

ক্র: নং	কর্মতৎপরতা	বাস্তবায়নকাল	বাজেট	বাস্তবায়নকাল	বাজেট	বাস্তবায়নকাল	বাজেট	বাস্তবায়নকাল	বাজেট	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
		জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০	জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০২০	অক্টোবর- ডিসেম্বর ২০২০	অক্টোবর- ডিসেম্বর ২০২০	জানুয়ারি-মার্চ ২০২১	জানুয়ারি-মার্চ ২০২১	এপ্রিল- জুন, ২০২১	এপ্রিল- জুন, ২০২১		
১	৫০ জন নারীদের গাভী পালনের উপর প্রশিক্ষণ	জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০	২,৫০,০০০							মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, ছাতক পৌরসভা	
২	২০ জন গরীব নারীদের সেলাই কাজের উপর প্রশিক্ষণ			অক্টোবর- ডিসেম্বর ২০২০	২,০০০০০/-					মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, ছাতক পৌরসভা	
৩	৫০ জন নারীদের বিউটি পালারের কাজের উপর প্রশিক্ষণ					জানুয়ারি-মার্চ ২০২১	২,৩০,০০০			মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, ছাতক পৌরসভা	
৪	২৫ জন গরীব নারীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ							এপ্রিল- জুন, ২০২১	২,৫০,০০০	মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, ছাতক পৌরসভা	
৫											
৬											
৭											
মোট বাজেট: জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২০			২,৫০,০০০								
মোট বাজেট: অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২০					২,০০০০০/-						
মোট বাজেট: জানুয়ারি-মার্চ, ২০২১							২,৩০,০০০				
মোট বাজেট: এপ্রিল-জুন, ২০২১									২,৫০,০০০		
জেভার এ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নের জন্য সর্বমোট বাজেটঃ ৯,৩০,০০০ জুলাই ২০২০-জুন ২০২১ ইং											

Nmaleum

CDA(CM)(স্বাক্ষর)  
UGIP-III  
ছাতক পৌরসভা

সাচিবীক দায়িত্ব পালনকারী স্টাফ (স্বাক্ষর)  
ছাতক পৌরসভা  
ছাতক,সুনামগঞ্জ

সভাপতি নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি (স্বাক্ষর)  
ছাতক পৌরসভা  
ছাতক,সুনামগঞ্জ

মেয়র (স্বাক্ষর)  
ছাতক পৌরসভা  
ছাতক,সুনামগঞ্জ