

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

ত্রৈমাসিক ফরমেট -১

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি কোয়ার্টার শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী কোয়ার্টারের প্রথম মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে পিএমও (PMO) তে পাঠাতে হবে।

দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি (STC on PRSI) র PRAP বাস্তবায়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : ছাতক পৌরসভা

ওয়ার্ডের সংখ্যা : ০৯

প্রতিবেদন কাল : জুলাই - সেপ্টেম্বর, ২০২০ ইং ।

কমিটি গঠনের তারিখঃ ১২.০৬.২০১৪

PRSI স্থায়ী কমিটির মাসিক সভা							TLCC সভা	PRAP বাস্তবায়নে পৌরসভা কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ	PRAP বাস্তবায়নে বাজেট ও ব্যয় (বার্ষিক)	PRAP বাস্তবায়নে বাজেট ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		SIC কার্যক্রম			
৩	৩	৯	১২	৩	৩	১	১	১	বাজেট:	ব্যয়:	১	২	৩	৪	
প্রতিবেদন কালে অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে প্রস্ততকৃত কার্য বিবরণীর সংখ্যা	সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	সভায় উপস্থিত দারিদ্র শ্রেণীর প্রতিনিধির সংখ্যা	সভায় দারিদ্র শ্রেণীর প্রতিনিধিদের উত্থাপিত মতামতের সংখ্যা	দারিদ্র শ্রেণীর প্রতিনিধিদের উত্থাপিত মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের সংখ্যা	সভায় গৃহীত মোট সিদ্ধান্তের সংখ্যা	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে গৃহীত উদ্যোগের সংখ্যা	TLCC -তে উপস্থাপিত PRAP বাস্তবায়ন বিষয়ক ইস্যুর সংখ্যা	PRAP বাস্তবায়নে ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রস্তাবিত রাজস্ব বাজেট: ২৩,৫০০০০/-	PRAP বাস্তবায়নে পৌরসভার বার্ষিক রাজস্ব বাজেট হতে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ব্যয়: ০০					PRAP বাস্তবায়নে পৌরসভার রাজস্ব বাজেট: ৫,৮৭,৫০০/-
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬

সাচিবীক দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা, STC on PRSI'র
নাম ও স্বাক্ষর

Nmaleum
CDA (কমিউনিটি মবিলাইজেশন)-এর
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন STC on PRSI'র
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র
নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

ত্রৈমাসিক ফরমেট -২

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি কোয়ার্টার শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী কোয়ার্টারের প্রথম মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMO) তে পাঠাতে হবে।

'দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি (STC on PRSI)'র PRAP বাস্তবায়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

ক্রমিক নং	এ পর্যন্ত সর্বমোট			প্রতিবেদন কালে		
	PRAP-র আওতায় বাস্তবায়িত/গৃহীত উদ্যোগ/কার্যক্রম	বাজেট	ব্যয়	PRAP-র আওতায় বাস্তবায়িত/ গৃহীত উদ্যোগ/কার্যক্রম	বাজেট	ব্যয়
১	০	২৩৫০০০০	০	০	৫৮৭৫০০	০
মোট		২৩৫০০০০	০		৫৮৭৫০০	০

সাচিবীক দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা, STC on PRSI'র
নাম ও স্বাক্ষর

Nmaleum
CDA (কমিউনিটি মবিলাইজেশন)-এর
নাম ও স্বাক্ষর

Swip
চেয়ার পার্সন STC on PRSI 'র
নাম ও স্বাক্ষর

A
মেয়র
নাম ও স্বাক্ষর